Bilan de la stérilisation des ceufs de goélands Ville

les Sables .
dOlonne... des Sables d'Olonne - Campagne 2023
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La Ville des Sables d'Olonne méne tous les ans une campagne de stérilisation des ceufs de goélands argentés
(Larus Argentatus), de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus). En effet, depuis
de nombreuses années, les nuisances occasionnées par ces espéces sont croissantes sur la partie urbanisée
de la commune.

Les trois especes de goélands visées sont des espéces protégées. Ces especes figurent a I'article 1°" de I'arrété
interministériel du 17 avril 1981 modifié, qui fixe la liste des oiseaux protégés sur I'ensemble du territoire
national. La destruction, la mutilation, la capture ou I'enlevement de ces spécimens sont donc de fait interdit.
Toutefois des dérogations a ces interdictions sont susceptibles d’étre accordées par le préfet, en application
des articles L 411-2 (4°) et R 411-6 du Code de I'Environnement.

La Ville a obtenu des services de I'état, la dérogation nécessaire a |'opération de stérilisation des ceufs de
goélands argentés (AP 19/DDTM85/84). L'arrété d'autorisation permet pour la campagne de stérilisation
2023 d'intervenir sur :

- -3500 ceufs de goélands argentés

- - 250 ceufs de goélands bruns

- -150 ceufs de goélands marins.

Le marché a été confié a I'entreprise Bioneo et son sous-traitant : Cantet Cordiste. L'entreprise utilise de la
paraffine pour réaliser la stérilisation des ceufs.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 27/04 afin d’organiser la campagne 2023. En amont, un travail
conséquent a été réalisé afin de mettre en place la dématérialisation du suivi. Cet outil numérique et
interactif a pour objectifs :

- D’optimiser le cheminement et |'organisation du prestataire,

- De consulter une fiche de données permettant de voir la présence de nids sur les 3 dernieres années,

- De faire le lien avec le signalement d’un nid par un administré,

- De suivre en temps réel I'avancée du prestataire,

- D’avoir une vigilance sur les quotas par espéce de goéland,

- De répondre aux appels d’administrés avec les données de stérilisation.

1- Périmétre d'intervention

Le périmetre d'intervention se situe sur la Ville des Sables d’Olonne et comprend en particulier la totalité de
la partie urbanisée. Il est constitué de 16 secteurs (cf. annexe 1) :
e  Secteurs A-B-C : Périmetre historique - centre-ville
e Secteur D : Ensemble des établissements scolaires et recevant des enfants (écoles, centres de loisirs)
e  Secteur E : Cours Blossac
e SecteurF: Gare
e  Secteur G : Beauséjour - Musée
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e  Secteur H: Coty

e  Secteur | : Saint Pierre

e  Secteur):La Chaume

e  Secteur K: Port Olona

e  SecteurL: Saint Michel / Gare

e  Secteur M : Tanchet

e  Secteur N : Zones industrielles et commerciales le long du Boulevard du Vendée Globe
e  Secteur O : Pironniere

e  Secteur P : Zone urbaine restante, (Voir plans ci-joints).

A noter que le secteur de la Cabaude (Port de commerce) est pris en charge par la Chambre de Commerces
et d'Industries (CCl) et est donc exclu du périmetre.

Un bilan sur les 3 dernieres années a été fait pour conserver seulement les adresses ayant eu des ceufs ou

des nids sur cette période. Ont été rajoutées les inscriptions faites directement par les administrés via le
formulaire en ligne ou par appel téléphonique.

2- Bilan chiffré

La stérilisation s'est faite pendant 27 jours avec deux équipes, I'une en nacelle et I'autre en cordée. Sur 1691
adresses recensées, environ 482 ont un nid avéré.

Bilan de la premiére campagne par secteur (du 02/05 au 26/05)

SECTEURS
Nb nid 28 | 45140 |34 (19| 9 7 |32 |51(21

1 |64 |43 |283| 1 |59 | 737
Nb ceufargenté 35 | 33 | 30 (32 (26 | 24 | 18 | 44 | 73 | 31| 3 | 98 | 42 (513| O | 88 |1090
Nb ceuf brun 0 0 3 0 6 0 0 |13 |22( 9 0|15 9 (70| 0 9 | 153
0 0
0 0

Nb ceuf marin 8 9 113 | 9 0 0 0 2 0 15| 6 | 30 97
Nb poussin 0 0 3 0 8 0 0 (20| 10| 4

Bilan de la seconde campagne par secteur (du 1/06 au 14/06)

SECTEURS A B C D E F G H I J K L M N O P Total

Nb nid 46 | 39 (28 | 41 | 44 (36| 15|31 (48 | 20| 1 |77 | 49 |239( 16 |102| 832

Nb ceufargenté| 27 | 23 | 21 [ 22 |27 | 18| 9 |29 |91 (30| 3 |90 | 71 |346| 27 | 98 | 932

Nb ceuf brun 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 7 |16 (50| 0 | 12 | 96
0
0

Nb ceuf marin 7 (15| 0 2 0 0 0 2 0 7 6 11| O 2 52
Nb poussin 3 9 |10 (42 (72|54 |28 25|16 | 4 27 | 23 | 13 | 10 117 453

Bilan total pour I'ensemble des campagnes 2023

Nb nid 74 | 84 | 68 | 75 (63 | 45|22 |63 |99 |41 141 92 |522| 17 | 161 | 1569
|Nb ceufargenté | 62 | 56 | 51 | 54 [ 53 | 42 | 27 [ 73 | 164 | 64 188 | 113 (859 | 27 | 186 | 2022
|Nb ceuf brun 0 0 0 0 6 0 0|18 |28 | 9 22 1 251120 O 21 | 249

Nb ceuf marin 15124 (13|11 (| O 0 0 4 0 0
Total nb ceufs 77 | 80 | 64 | 65 | 59 [ 42 | 27 | 95 [192| 70
Total nb poussins | 3 9 1042 (8 (54 (28 (45|26 | 8

22 112|141 | O 7 149
232|150 |1020( 27 | 214 | 2420
32 |25 | 16 | 10 | 121 | 509
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Evolution des quantités d'ceufs stérilisés lors des 8 derniéres campagnes
Les Sables d'Olonne 1716 | 2024 | 1812 | 2389 | 2195 | 2441 | 2962 | 2420
Le Chateau d'Olonne | 22 25 29 / / / / /
Olonne sur mer 243 | 250 / / / / / /

1981 | 2299 | 1841 | 2389 | 2195 | 2441 | 2962 | 2420

3- Conclusion

En termes de conditions météorologiques, la campagne de stérilisation des ceufs de goélands 2023 s’est
déroulée correctement, avec seulement 2 jours de pluies.

D’un point de vue organisation, le prestataire a connu un défaut sur la 1¥® campagne avec un déficit de jours
effectués. Le calendrier de mi-mai avec la multitude de jours fériés n’a pas été suffisamment anticipé.

L’objectif de la 1°® campagne avec la possibilité d’intervenir a 4 équipes simultanément n’a pas été
pleinement saisie, afin de couvrir 'ensemble des périmetres en un minimum de temps. Cela a engendré un
nombre d’éclosions élevé (509 poussins recensés au total). Cette donnée est d’ordre similaire a I'année 2021
(493 poussins). Sur le nombre de poussins observés, 40% proviennent des périmetres E et P. En partie, ce
chiffre est le reflet des interventions tardives sur ces secteurs fin mai - début juin.

Les quotas de stérilisation pour les espéces goélands argenté et brun ont été atteints des début juin. Ce
facteur peut également influer sur le nombre total de poussins observé. De plus, certaines adresses n’ont pu
étre traitées, notamment sur le secteur E.

La réunion de fin de campagne a permis de cibler les problématiques (difficultés d’accés, organisation entre
types d’intervention) et d’évoquer des pistes d’améliorations concrétes pour 2024. La prospection par drone
parait étre un des leviers d’action a mobiliser pour optimiser les interventions. La dématérialisation du suivi
de la campagne via SIG doit optimiser le déroulement et de gagner en efficacité. A partir de la base de
données 2023, les adresses seront visualisées par type d’intervention.

Comme tous les ans, de nombreux appels d'administrés ont été regus durant I'été pour se plaindre de la
présence de goélands. La plupart du temps, les sollicitations relévent d’une non-intervention. Il est rappelé
aux administrés que I'objectif est une régulation de la population de goélands et non une éradication de
I'espece qui est protégée. L'autorisation porte sur les ceufs et non sur les nids et les individus. De plus, le
produit de stérilisation n'est pas efficace a 100% étant sensible a I'humidité et I'accés au nid n'est pas
forcément possible.

Pour la stérilisation 2024, une meilleure planification est nécessaire pour éviter un taux de reproduction
élevé. Année test, la dématérialisation du suivi de la campagne doit faciliter I'organisation du prestataire.

Au pic de la reproduction, vers la mi-mai, les interventions devront étre réalisées a 4 équipes afin de couvrir

en un temps réduit tous les périmetres. Une vigilance sur le secteur E devra étre apportée ou il y a eu un
manque d’action de stérilisation sur la 1¢® campagne en 2023.
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Annexe 1 : Périmetres d'intervention pour la campagne de stérilisation 2023
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